

Дорожная карта  
по внедрению программы многофункционального наставничества педагогических работников  
в СП «Детский сад Алenuшка» ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево Самарской области

| №   | Мероприятие  | Сроки исполнения                      | Ожидаемый результат  | Показатели эффективности | Ответственный   |
|---|--|---------------------------------------|--|--------------------------|---|
| <i>Организационно-методическое сопровождение деятельности</i> |  |                                       |  |                          |   |
| 1   | Формирование базы данных по наставникам и наставляемым   | до 25.11.2021                         | Сформирована база данных по наставникам и наставляемым   |                          | Куратор по ПН Игнатъева Л.Н.                            |
| 2   | Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате «нетворкинг» (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию) | до 09.12.2021                         | Организована общая встреча в формате «нетворкинг», проведено анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого |                          | Куратор по ПН Игнатъева Л.Н., методист Зуева Т.А.       |
| 3   | Формирование наставнических пар или групп  | до 20.12.2021                         | Сформированы наставнические пары или группы  |                          | Куратор по ПН Игнатъева Л.Н.                            |
| 4   | Обучение наставников на базе территориального ресурсного центра и (или) ГАУ ДПО Со «ИРО»   | по графику                            | Наставниками пройдено обучение   |                          | Куратор по ПН Игнатъева Л.Н.                            |
| 5   | Организация работы наставнических пар или групп: встреча-знакомство; пробная встреча; встреча-планирование; совместная работа наставника и наставляемого     | в течение всего периода реализации ПН | Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов  |                          | Куратор по ПН Игнатъева Л.Н., воспитатель Яковлева Л.В. |

|   |  |                                       |  |   |
|---|--|---------------------------------------|--|---|
|   | в соответствии с разработанным индивидуальным планом;<br>итоговая встреча  |                                       |  |   |
| 6   | Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары  | до 24.12.2021                         | Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары | Куратор по ПН<br>Игнатъева Л.Н.,<br>методист Зуева Т.А.               |
| 7   | Реализация индивидуальных планов   | в течение всего периода реализации ПН | Индивидуальные планы реализованы не менее чем на 90%, от общего количества участников ПН             | Старший воспитатель<br>Игнатъева Л.Н.<br>воспитатель<br>Яковлева Л.В. |
| 8   | Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар.   | до 30.12.2022                         | Организована деловая игра для участников всех наставнических пар                                     | Куратор по ПН<br>Игнатъева Л.Н.,<br>методист Зуева Т.А.               |
| <i>Программно-методическое сопровождение деятельности</i> |  |                                       |  |   |
| 9   | Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ПН для каждой из наставнической пары   | до 31.01.2022                         | Программные, методические и дидактические материалы  | Старший воспитатель<br>Игнатъева Л.Н.<br>воспитатель<br>Яковлева Л.В. |
| 10  | Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга | до 31.01.2022                         | Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной пары                              | Старший воспитатель<br>Игнатъева Л.Н.<br>воспитатель<br>Яковлева Л.В. |

|   |  |                                       |   |   |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
|   | эффективности реализации целевой модели наставничества   |                                       |   |   |
| <i>Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг</i> |  |                                       |   |   |
| 11  | Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников | до 25.11.2021                         | Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми, выбраны формы наставничества          | Куратор по ПН Игнатъева Л.Н., методист Зуева Т.А.               |
| 12  | Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга   | до 20.12.2022                         | Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары, информирование участников о сформированных парах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар | Куратор по ПН Игнатъева Л.Н., методист Зуева Т.А.               |
| 13  | Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)                                    | 1 раз в квартал                       | Диагностика пройдена 100% участников ПН, составлены сравнительные таблицы по учету изменений  | Куратор по ПН Игнатъева Л.Н.                                    |
| <i>Информационное сопровождение деятельности</i>            |  |                                       |   |   |
| 14  | Размещение информации о реализации ПН на информационных ресурсах образовательной организации   | В течение всего периода реализации ПН | Не менее публикаций на ресурсах: [ссылки]   | Старший воспитатель Игнатъева Л.Н.<br>воспитатель Яковлева Л.В. |

|  |  |                                       |  |   |
|--|--|---------------------------------------|--|---|
| 15   | Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации ПН  | Февраль, апрель 2022г.                | Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа специалистов ДОО | Старший воспитатель Игнатьева Л.Н.<br>воспитатель Яковлева Л.В. |
| <i>Управление реализацией целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации</i> |  |                                       |  |   |
| 16   | Контроль процедуры внедрения и реализации ПН   | В течение всего периода реализации ПН | Выполнено 100% позиций дорожной карты  | Руководитель СП Мелешкина Т.Г.                                  |
| 17   | Контроль реализации мероприятий  | В течение всего периода реализации ПН | Реализовано 100% мероприятий   | Куратор внедрения ПН  |
| 18   | Разработка дорожной карты на 2022 год  | 30.12.2021                            | Разработана дорожная карта внедрения ПН «СП Детский сад Аленушка» на 2022 год  | Руководитель СП Мелешкина Т.Г.<br>Куратор по ПН Игнатьева Л.Н.  |
| 19   | Создание условий для участия представителей СП в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях | В течение всего периода реализации ПН | Не менее 1 представителя СП приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/ конкурсах/ фестивалях  | Руководитель СП Мелешкина Т.Г.<br>Куратор по ПН Игнатьева Л.Н.  |